示识号	任务名称			工期	开始印	————— 村间	完成时间	前置任务	负责人		
0	Day_App开发			109 个工	作日 2020	年9月29日	2021年1月19日		陈玲曦、 峻涛	刘书宇、	童
1	项目计划设计			28 个工作	日 2020	0年9月29日	2020年10月 26日		陈玲曦、 峻涛	刘书宇、	童
2	前期准备			8 个工作日	2020	0年9月29日	2020年10月6日		陈玲曦、 峻涛	刘书宇、	童
3	制定项目内容			2 个工作日	2020	0年9月29日	2020年9月30日		陈玲曦、 峻涛	刘书宇、	童
4	需求调研			2 个工作日	2020	0年10月1日	2020年10月2日	3	陈玲曦、 峻涛	刘书宇、	童
5	配置工具学习			1 个工作日	2020	0年10月2日	2020年10月2日		陈玲曦、 峻涛	刘书宇、	童
6	技术调研			2 个工作日	2020	0年10月3日	2020年10月6日	3	童峻涛		
7	项目介绍ppt制作			2 个工作日	2020	0年10月7日	2020年10月8日	2	陈玲曦、 峻涛	刘书宇、	童
8	基础知识学习(	I)		12 个工作	日 2020	0年10月7日	2020年10月 18日	6	陈玲曦、 峻涛	刘书宇、	童
9	Android基础知	识学习(I)		12 个工作	:日 2020	0年10月7日	2020年10月 18日		刘书宇		
10	Android基础的	知识学习第一阶段	设(UI体系)	3 个工作日	2020	0年10月7日	2020年10月9日		刘书宇		
		基线里程碑	♦	lr	nactive Milestone	\$	External Tasks	5			
		基线总结		l Ir	nactive Summary		External Miles	stone $\diamondsuit$			
		Task		N	Manual Task		Deadline	•			
-	t: Day_App开发	Split		C	Ouration-only		Progress	_			
Date:	2020年10月31日	Milestone	<b>♦</b>	N	Manual Summary Ro	llup	Manual Progr	ess			
		Summary			Manual Summary						
		Drainet Cumamam			tart-only	Е	关键拆分				
		Project Summary	u		,						


识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	负责人
11	Android基础知识学习第二阶段(底层存储等)	3 个工作日	2020年10月10日	2020年10月 12日		刘书宇
12	Android基础知识学习第三阶段(消息控 件等)	3 个工作日	2020年10月13日	2020年10月 15日		刘书宇
13	Android基础知识学习第四阶段(安全机 制等)	3 个工作日	2020年10月16日	2020年10月 18日		刘书宇
14	原型设计学习	12 个工作日	2020年10月7日	2020年10月 18日		陈玲曦
15	原型设计学习第一阶段(理论学习)	3 个工作日	2020年10月7日	2020年10月9日		陈玲曦
16	原型设计学习第二阶段(工具学习)	3 个工作日	2020年10月10日	2020年10月 12日		陈玲曦
17	原型设计学习第三阶段(设计基础结构)	3 个工作日	2020年10月13日	2020年10月 15日		陈玲曦
18	原型设计学习第四阶段(修改完善)	3 个工作日	2020年10月16日	2020年10月 18日		陈玲曦
19	Spring框架学习(I)	12 个工作日	2020年10月7日	2020年10月 18日		童峻涛
20	Spring框架学习第一阶段(理论学习)	3 个工作日	2020年10月7日	2020年10月9日		童峻涛
21	Spring框架学习第二阶段(模块学习)	3 个工作日	2020年10月10日	2020年10月 12日		童峻涛




小以号	任务名称		工期	开始时间	完成时间	前置任务	负责人
22	Spring框架学习	第三阶段(基础框架设计)	3 个工作日	2020年10月13日	2020年10月 15日		童峻涛
23	Spring框架学习	第四阶段(基础框架修订)	3 个工作日	2020年10月16日	2020年10月 18日		童峻涛
24	本周小组会议		0.1 个工作日	2020年10月13日	2020年10月 13日		陈玲曦、刘书宇、童 峻涛
25	本周小组会议		0.1 个工作日	2020年10月19日	2020年10月 19日		陈玲曦、刘书宇、童 峻涛
26	本周小组会议		0.1 个工作日	2020年10月21日	2020年10月 21日		陈玲曦、刘书宇、童 峻涛
27	项目介绍ppt修改		1 个工作日	2020年10月21日	2020年10月 21日	7	陈玲曦、刘书宇、童 峻涛
28	项目计划书制作		3 个工作日	2020年10月21日	2020年10月 23日	2,8	童峻涛、刘书宇
29	原型初步制作		3 个工作日	2020年10月22日	2020年10月 24日	14	陈玲曦
30	logo制作		0.5 个工作日	2020年10月23日	2020年10月 23日	14	陈玲曦
31	项目计划ppt制作		1 个工作日	2020年10月24日	2020年10月 26日	27,28,29,30	刘书宇
32	可行性分析		9 个工作日	2020年10月26日	2020年11月3日	1	陈玲曦、刘书宇、童 峻涛




识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	负责人
33	本周小组会议	0.1 个工作日	2020年10月26日	2020年10月 26日		 陈玲曦、刘书宇、童 峻涛
34	经济可行性分析	2 个工作日	2020年10月26日	2020年10月 27日	2	陈玲曦
35	操作可行性分析	2 个工作日	2020年10月26日	2020年10月 27日	2	刘书宇
36	基础知识学习(Ⅱ)	6 个工作日	2020年10月26日	2020年10月 31日	8	陈玲曦、刘书宇、童 峻涛
37	Android基础知识学习(II)	6 个工作日	2020年10月26日	2020年10月 31日	9	刘书宇
38	Android基础知识学习第一阶段(activity学习)	3 个工作日	2020年10月26日		9	刘书宇
39	Android基础知识学习第二阶段(service学 习)	3 个工作日	2020年10月29日	2020年10月 31日	9	刘书宇
40	原型学习并制作	6 个工作日	2020年10月26日		14	陈玲曦
41	原型学习并制作第一阶段(流程优化)	3 个工作日	2020年10月26日		14	陈玲曦
42	原型学习并制作第二阶段(二次完善)	3 个工作日	2020年10月29日		14	陈玲曦
43	Spring框架学习(II)	6 个工作日	2020年10月26日		19	童峻涛



际识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	负责人		
44	Spring框架学习第一阶段(注入方式)	3 个工作日	2020年10月26日	2020年10月 28日	19	童峻涛		
45	Spring框架学习第二阶段(spring整合 jdbc等)	3 个工作日	2020年10月29日	2020年10月 31日	19	童峻涛		
46	技术可行性分析	3 个工作日	2020年10月27日	2020年10月 29日	2	童峻涛		
47	可行性分析报告编写	3 个工作日	2020年10月31日	2020年11月3日	34,35,46	陈玲曦、 峻涛	刘书宇、	童
48	需求详细说明	11 个工作日	2020年11月3日	2020年11月 13日	32	陈玲曦、 峻涛	刘书宇、	童
49	每周例会,技术分享	0.5 个工作日	2020年11月3日	2020年11月3日		陈玲曦、 峻涛	刘书宇、	童
50	需求说明文档制作	3 个工作日	2020年11月3日	2020年11月5日	4,28	陈玲曦、 峻涛	刘书宇、	童
51	可行性分析修改	1 个工作日	2020年10月30日	2020年10月 30日	34,35,46	陈玲曦、 峻涛	刘书宇、	童
52	用户访谈	1 个工作日	2020年11月6日	2020年11月6日	4,47,50,51	童峻涛、	刘书宇	
53	操作流程图制作	2 个工作日	2020年11月7日	2020年11月 10日	28,50,51,52	童峻涛		
54	原型图细节制作	1 个工作日	2020年11月7日	2020年11月7日	29,30	童峻涛、	刘书宇	



标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	负责人
55	用户序列图制作	1 个工作日	2020年11月7日	2020年11月7日	50,51,52	陈玲曦
56	模块分解	2 个工作日	2020年11月11日	2020年11月 12日	53,55	陈玲曦、刘书宇、童 峻涛
57	需求说明ppt制作	1 个工作日	2020年11月13日		50,56	陈玲曦、刘书宇、童 峻涛
58	形式化说明技术	8 个工作日	2020年11月12日	2020年11月 19日	48	陈玲曦、刘书宇、童 峻涛
59	需求说明文档的更改	3 个工作日	2020年11月14日	2020年11月 18日	50,57	陈玲曦、刘书宇、童 峻涛
60	模块细节分配	1 个工作日	2020年11月13日	2020年11月 13日	56	陈玲曦、刘书宇、童 峻涛
61	相关模块资料查询以及技术说明	6 个工作日	2020年11月12日	2020年11月 17日	37	刘书宇
62	前端技术准备及说明第一阶段(基础知识 理论)	3 个工作日	2020年11月12日	2020年11月 14日		刘书宇
63	前端技术准备及说明第二阶段(初步设计 构想)	3 个工作日	2020年11月15日	2020年11月 17日		刘书宇
64	每周例会,技术分享	0.5 个工作日	2020年11月14日	2020年11月 14日		陈玲曦、刘书宇、童 峻涛
65	后端技术准备及说明	0.5 个工作日	2020年11月1日	2020年11月1日	43	童峻涛




示识号任	<del>I</del> 子名称			工期	开	始时间	完成时间	前置任务	负责人		
66	页面设计及文档	记录		0.5 个工	作日 20	020年11月14日	2020年11月 14日	60,64	陈玲曦		
67	总体设计			8 个工作	F日 20	020年11月23日		58	陈玲曦、 峻涛	刘书宇、	童
68	之前所有文档的	更新		3 个工作	三日 20	020年11月23日		28,47,50,66	陈玲曦、 峻涛	刘书宇、	童
69	对要实现的模块	进行技术验证		3 个工作	三日 20	020年11月24日		61,65	陈玲曦、 峻涛	刘书宇、	童
70	程序系统结构			0.5 个工	作日 20	020年11月24日			陈玲曦		
71	总体设计说明书	编写		3 个工作	≡日 20	020年11月26日			陈玲曦、 峻涛	刘书宇、	童
72	每周例会,技术	分享		0.5 个工	作日 20	020年11月27日	2020年11月 27日		陈玲曦、 峻涛	刘书宇、	童
73	详细设计			18 个工	作日 20	020年12月1日	2020年12月 18日	67	陈玲曦、 峻涛	刘书宇、	童
74	IPO图			3 个工作	≡日 20	020年12月1日	2020年12月3日		刘书宇、	陈玲曦	
75	接口详细定义第	一阶段		3 个工作	三日 20	020年12月1日	2020年12月3日		童峻涛		
76	每周例会,技术	分享		0.5 个工	作日 20	020年12月1日	2020年12月1日		陈玲曦、 峻涛	刘书宇、	童
		基线里程碑	$\Diamond$		Inactive Mileston	ne $\diamondsuit$	External Task	cs			
		基线总结			Inactive Summar	y	External Mile	estone $\diamond$			
		Task			Manual Task		Deadline	•			
-	Day_App开发	Split			Duration-only		Progress				
Date: 20	020年10月31日	Milestone	<b>♦</b>		Manual Summar	y Rollup	Manual Prog	ress			
		Summary			Manual Summar	y	<b>一一</b>				
		Project Summary			Start-only	С	关键拆分				
					Finish-only		基线				

示识号	任务名称			工期		开始时间		完成时间	1	前置任务	<b>5 5</b>	负责人		
77	盒图设计			2 个工作	<b>■</b> 目	2020年1	2月3日	2020年	E12月4日		3	初书宇		
78	模块伪码设计			2 个工作	<b>∃</b> ⊟	2020年1	2月3日	2020年	E12月4日		В	东玲曦		
79	整合设计中遇到	<b>到的问题进行需求</b> 更	<b>[改与用</b>	5 个工作	FB	2020年1	12月3日	2020£	F12月7日			东玲曦、 俊涛	刘书宇、	童
80	需求更改			3 个工作	目	2020年1	2月3日	2020年	=12月7日			东玲曦、 俊涛	刘书宇、	童
81	用户确认			2 个工作	<b>∃</b> ⊟	2020年1	2月6日	2020年	=12月7日			东玲曦、 俊涛	刘书宇、	童
82	接口详细定义第	第二阶段		3 个工作	<b>∃</b> ⊟	2020年1	2月4日	2020年	=12月6日	75	<u>=</u>	童峻涛		
83	详细设计ppt			1 个工作	E⊟	2020年1	2月4日	2020年	€12月4日		В	东玲曦		
84	建立详细设计	文档		3 个工作	≣⊟	2020年1	2月11日	2020年 15日	€12月			东玲曦、 发涛	刘书宇、	童
85	每周例会,技	术分享		0.5 个工	作日	2020年1	2月12日		≣12月			东玲曦、 发涛	刘书宇、	童
86	详细设计修订			3 个工作	≡⊟	2020年1	2月16日		≣12月	84	ß		刘书宇、	童
87	详细设计ppt修	订		2 个工作	日	2020年1	2月16日		三12月	83,84		东玲曦、 俊涛	刘书宇、	童
		基线里程碑	$\Diamond$		Inactive Milest	one	$\Diamond$		External Tasks					
		基线总结			Inactive Summ	nary			External Miles	tone	$\Diamond$			
		Task			Manual Task				Deadline		•			
	t: Day_App开发	Split			Duration-only	1			Progress					
Date:	2020年10月31日	Milestone	<b>♦</b>		Manual Summ	ary Rollup			Manual Progre	ess				
		Summary			Manual Summ	ary			关键					
		Project Summary			Start-only	I	Ε		关键拆分					
		Inactive Task			Finish-only		3		基线					

Page 8

识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	负责人
88	每周例会、技术分享	0.5 个工作日	2020年12月18日	2020年12月 18日		 陈玲曦、刘书宇、童 峻涛
89	项目实现及测试	20 个工作日	2020年12月18日	2021年1月6日	73	陈玲曦、刘书宇、童 峻涛
90	模块单元测试	14 个工作日	2020年12月18日	2020年12月 31日		陈玲曦、刘书宇、童 峻涛
91	登陆模块单元测试	14 个工作日	2020年12月18日			陈玲曦
92	登陆模块单元测试第一阶段(登录)	3 个工作日	2020年12月18日	2020年12月 20日		陈玲曦
93	登陆模块单元测试第二阶段(注册)	3 个工作日	2020年12月21日	2020年12月 23日		陈玲曦
94	登陆模块单元测试第三阶段(报错机制)	3 个工作日	2020年12月25日	2020年12月 27日		陈玲曦
95	登陆模块单元测试第四阶段(信息核对 等)	2 个工作日	2020年12月28日	2020年12月 29日		陈玲曦
96	登陆模块单元测试第五阶段(综合完善 等)	2 个工作日	2020年12月30日	2020年12月 31日		陈玲曦
97	编辑模块单元测试	14 个工作日	2020年12月18日	2020年12月 31日		刘书宇
98	编辑模块单元测试第一阶段(写入实现 测试)	3 个工作日	2020年12月18日	2020年12月 20日		刘书宇



识号(	任务名称		工期		开始时间	完成时间	前置任务	负责人	
99	编辑模块单元 测试)	元测试第二阶段(修改内	容 3 个工	作日	2020年12月21日	2020年12月	3	刘书宇	
100	编辑模块单数 测试)	元测试第三阶段(删除内	容 3 个工	作日	2020年12月25日	2020年12月27日	1	刘书宇	
101	编辑模块单数 测试)	元测试第四阶段(内容排	版 2个工	作日	2020年12月28日		1	刘书宇	
102	编辑模块单数	元测试第五阶段(整体测	试) 2 个工	作日	2020年12月30日	2020年12月31日	3	刘书宇	
103	远程终端模块	单元测试	14 个	工作日	2020年12月18日	32020年12月 31日	3	童峻涛	
104	远程终端模块	块单元测试(本地调试)	3 个工	作日	2020年12月18日	2020年12月20日	3	童峻涛	
105	远程终端模块	块单元测试(服务器查看	3 个工	作日	2020年12月21日	2020年12月 23日	3	童峻涛	
106	远程终端模划 与断开)	块单元测试(反复试验连	接 3 个工	作日	2020年12月25日	2020年12月27日	3	童峻涛	
107	远程终端模块	块单元测试(压力预测)	2 个工	作日	2020年12月28日	2020年12月29日	3	童峻涛	
108	远程终端模块	块单元测试	2 个工	作日	2020年12月30日	2020年12月31日	3	童峻涛	
109	功能模块单元》	则试	14 个二	工作日	2020年12月18日	2020年12月 31日	1	刘书宇	
		▼ 基线里程碑 ◇		Inactive Milest	one $\Diamond$	Externa	al Tasks		
		基线总结		Inactive Summ	nary	Externa	al Milestone	>	
		Task		Manual Task		Deadli	ne 🖣	<b>,</b>	
-	: Day_App开发	Split		Duration-only		Progre	ess		
ate: 2	020年10月31日	Milestone		Manual Summ	ary Rollup	Manua	al Progress -		
		Summary		Manual Summ	ary	<b>美</b> 键			

Start-only

Finish-only

**Project Summary** 

Inactive Task

Е


3

关键拆分

基线

......

识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	负责人
110	本周例会、技术分享	0.5 个工作日	2020年12月18日	2020年12月 18日		陈玲曦、刘书宇、童 峻涛
111	代码规范文档	2 个工作日	2020年12月19日	2020年12月 20日		陈玲曦、刘书宇、童 峻涛
112	模块程序设计	6 个工作日	2020年12月19日	2020年12月 24日		陈玲曦、刘书宇、童 峻涛
113	登陆模块程序设计	6 个工作日	2020年12月19日	2020年12月 24日		童峻涛
114	登陆模块程序设计第一阶段(信息核对)	3 个工作日	2020年12月19日	2020年12月 21日		童峻涛
115	登陆模块程序设计第二阶段(错误机制)	3 个工作日	2020年12月22日	2020年12月 24日		童峻涛
116	功能模块程序设计	6 个工作日	2020年12月19日	2020年12月 24日		童峻涛
117	功能模块程序设计第一阶段(初步实现)	3 个工作日	2020年12月19日	2020年12月 21日		童峻涛
118	功能模块程序设计第二阶段(完善设计)	3 个工作日	2020年12月22日	2020年12月 24日		童峻涛
119	编辑模块程序设计	6 个工作日	2020年12月19日	2020年12月 24日		刘书宇
120	编辑模块程序设计第一阶段(增删改查)	3 个工作日	2020年12月19日	2020年12月 21日		刘书宇



示识号	任务名称		工其	胡	开女	台时间	完成时	间	前置任务	-	负责人		
121	编辑模块程序	序设计第二阶段(完善设	设计) 3~	个工作日	20	20年12月22日	2020 24日	年12月			刘书宇		
122	远程终端模块和	呈序设计	6 -	个工作日	20	20年12月19日	3 2020 24日	年12月			陈玲曦		
123	远程终端模均	快程序设计第一阶段(2	<b>卜地)3~</b>	个工作日	20	20年12月19日	2020 21日	年12月			陈玲曦		
124	远程终端模均 器)	快程序设计第二阶段(周	<b>服务</b> 3~	个工作日	20	20年12月22日	2020 24⊟	年12月			陈玲曦		
125	本周例会、技术分	<b>分享</b>	0.5	5 个工作	日 20	20年12月19日	2020 19日	年12月			陈玲曦、 峻涛	刘书宇、	童
126	本周例会、技术分	<b>分享</b>	0.5	个工作	日 20	20年12月24日	2020 24日	年12月			陈玲曦、 峻涛	刘书宇、	童
127	白盒测试说明文档	当	3 ~	个工作日	20	21年1月2日	2021	年1月4日			陈玲曦、 峻涛	刘书宇、	童
128	黑盒测试说明文档	当	3 ~	个工作日	20	21年1月2日	2021	年1月4日			陈玲曦、 峻涛	刘书宇、	童
129	Alpha和Beta测试扎	<b>灵告</b>	1 ′	个工作日	20	21年1月2日	2021	年1月2日			陈玲曦、 峻涛	刘书宇、	童
130	用户手册编写		3 /	个工作日	20	21年1月2日	2021	年1月4日	90,111,	.112	陈玲曦、 峻涛	刘书宇、	童
131	本周例会、技术分	分享	0.5	7工作	日 20	21年1月2日	2021	年1月2日			陈玲曦、 峻涛	刘书宇、	童
		基线里程碑 ◇		lna	active Milestone	$\Diamond$		External Tasks	s				
		基线总结		l Ina	active Summary			External Miles	stone	$\Diamond$			
		Task		Ma	anual Task			Deadline		•			
_	t: Day_App开发	Split		Du	ration-only			Progress					
Date: 2	2020年10月31日	Milestone •		Ma	anual Summary	Rollup		Manual Progr	ress				
		Summary		── <b>I</b> Ma	anual Summary			关键					
		Project Summary		Sta	art-only	Е		关键拆分					
		Inactive Task		Fin	ish-only	3		基线					

示识号	任务名称			工期	开约	开始时间		时间	前置任务			
132	项目维护		7 个工作	F日 20	2021年1月6日		1年1月14日	89	陈玲曦、 峻涛	刘书宇、	童	
133	项目维护		6 个工作	F日 20	2021年1月6日		1年1月13日		陈玲曦、 峻涛	刘书宇、	童	
134	项目维护第一阶段(软件维护尝试)			3 个工作	月 20	2021年1月6日		1年1月8日		陈玲曦、 峻涛	刘书宇、	童
135	项目维护第二阶段(服务器维护尝试)			3 个工作	月 20	2021年1月9日		1年1月12日		陈玲曦、 峻涛	刘书宇、	童
136	项目测试报告编写			6 个工作	F日 20	2021年1月6日		1年1月13日	133	陈玲曦、 峻涛	刘书宇、	童
137	项目测试报告编写		3 个工作	月 20	2021年1月6日		1年1月8日		陈玲曦、 峻涛	刘书宇、	童	
138	项目测试报告编写		3 个工作	月 20	2021年1月9日		1年1月12日		陈玲曦、 峻涛	刘书宇、	童	
139	每周例会,技术分享		0.5 个工	作日 20	2021年1月6日		1年1月6日		陈玲曦、 峻涛	刘书宇、	童	
140	项目总结	项目总结		4 个工作	F日 20	2021年1月14日		1年1月19日	1,32,48,58,67,73,	3,陈玲曦、 峻涛	刘书宇、	童
141	总结文档编写		3 个工作	月 20	2021年1月14日		1年1月18日	陈玲曦 峻涛		、刘书宇、	童	
142	总结ppt制作		1 个工作	月 20	)21年1月18日	202	1年1月18日		陈玲曦、 峻涛	刘书宇、	童	
		基线里程碑	$\Diamond$		Inactive Milestone	e		External Tasks				
		基线总结			Inactive Summary			External Miles	tone $\diamondsuit$			
		Task			Manual Task			Deadline	•			
Project: Day_App开发 Date: 2020年10月31日		Split			Duration-only			Progress				
		Milestone	<b>♦</b>		Manual Summary Rollup			Manual Progr	ess			
		Summary			Manual Summary			关键				
		Project Summary			Start-only	E _		关键拆分				
		Inactive Task			Finish-only	3		基线				

