识号	0	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	负责人	21
0	U	-	Day_App开发	109 个工作日	2020年9月29日	2021年1月19日			21
1		*	项目计划设计	28 个工作日	2020年9月29日	2020年10月26日			
2		4	前期准备	8 个工作日	2020年9月29日	2020年10月6日		全体成员	
3	V	4)	制定项目内容	2 个工作日	2020年9月29日	2020年9月30日		全体成员	
4	V	4	需求调研	2 个工作日	2020年10月1日	2020年10月2日	3	全体成员	
5	√	*	配置工具学习	1 个工作日	2020年10月2日	2020年10月2日		全体成员	
6		4	技术调研	2 个工作日	2020年10月3日	2020年10月6日		童峻涛	
7		4	项目介绍ppt制作	2 个工作日	2020年10月7日	2020年10月8日		全体成员	
8		-5	基础知识学习 (1)	15 个工作日	2020年10月7日	2020年10月21日		全体成员	
9		-5	Android基础知识学习 (I)	13 个工作日	2020年10月7日	2020年10月21日		刘书宇	
10		-5	原型设计学习	13 个工作日	2020年10月7日	2020年10月21日		陈玲曦	
11			Spring框架学习(I)	13 个工作日	2020年10月7日	2020年10月21日		童峻涛	
12	✓	*	本周小组会议	0.1 个工作日	2020年10月13日	2020年10月13日		全体成员	
13	✓	*	本周小组会议	0.1 个工作日	2020年10月19日	2020年10月19日		全体成员	
14	✓	*	本周小组会议	0.1 个工作日	2020年10月21日	2020年10月21日		全体成员	
15	√		项目介绍ppt修改	1 个工作日	2020年10月21日	2020年10月21日		全体成员	
16		4	项目计划书制作	4 个工作日	2020年10月21日	2020年10月24日		童峻涛、刘书宇	
17		4	原型初步制作	3 个工作日	2020年10月22日	2020年10月24日		陈玲曦	
18		4	logo制作	0.5 个工作日	2020年10月23日	2020年10月23日		陈玲曦	
19		-5	项目计划ppt制作	1 个工作日	2020年10月24日	2020年10月26日		刘书宇	
				Inactive `	Task	Finish-only			
			→ → → → → → → → → → → → → → → → → → →		Milestone \Diamond	External Tasks			
			→ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	Inactive	Summary	External Miles			
oiec	t: Dav	y_App开发		Manual ⁻	•	Deadline	•		
-		年10月24日	1	Duration		Progress	<u> </u>		
			Milestone •		Summary Rollup	Manual Progre	255		
			Summary		Summary	美 键			
			Project Summary	Start-onl	•	基线			
					Page 1				

示识号	0	任务模式	任务名称	工期	开始时间	3	完成时间	前置任务	负责人	21	2.
20		*	可行性分析	9 个工作	3 20209	¥10月26日	2020年11月3日			+	
21		*	本周小组会议	0.1 个工作		F10月26日	2020年10月26日		全体成员		
22		-5	经济可行性分析	2 个工作[3020年	F10月26日	2020年10月27日		陈玲曦		
23		-	操作可行性分析	2 个工作[3020年	F10月26日	2020年10月27日		刘书宇		
24		-	基础知识学习 (工)	8 个工作	3 2020	₹10月26日	2020年11月2日		全体成员		
25		-	Android基础知识学习	(11) 6 个工作[∃ 2020至	F10月26日	2020年11月2日	9	刘书宇		
26		4	原型学习并制作	6 个工作	3020年	F10月26日	2020年11月2日	10	陈玲曦		
27		-5	Spring框架学习 (II)	6 个工作	3020年	F10月26日	2020年11月2日	11	童峻涛		
28		-5	技术可行性分析	3 个工作[2020年	F10月27日	2020年10月29日		童峻涛		
29		*	可行性分析报告编写	3 个工作[2020年	F10月31日	2020年11月3日		全体成员		
30		*	需求详细说明	9 个工作	30209	¥11月3日	2020年11月11日				
31		*	每周例会,技术分享	0.5 个工作		F11月3日	2020年11月3日		全体成员		
32		-5	需求说明文档制作	5 个工作	2020年	F11月3日	2020年11月7日		全体成员		
33		*	可行性分析修改	1 个工作[2020年	F11月4日	2020年11月4日		全体成员		
34		*	用户访谈	1 个工作[F11月6日	2020年11月6日		童峻涛、刘书宇		
35		*	操作流程图制作	2 个工作[F11月6日	2020年11月9日		童峻涛		
36		*	原型图细节制作	1 个工作[-	F11月7日	2020年11月7日		童峻涛、刘书宇		
37		*	用户序列图制作	1 个工作[F11月8日	2020年11月8日		陈玲曦		
38		*	模块分解	2 个工作		F11月10日	2020年11月11日		全体成员		
39		*	需求说明ppt制作	1 个工作[F11月11日	2020年11月11日		全体成员		
			基线里程碑	>	Inactive Task		Finish-only				_
			基线总结	1	Inactive Milestone		External Tasks				
			→ 単		Inactive Summary		External Miles				
Project	t: Day	, Ann∓失			,	u .		tone V			
-		/_App开发 军10月24日	Task		Manual Task		Deadline				
oute. 2	-020	1 10/12-	Spile		Duration-only		Progress				
			Milestone		Manual Summary Rol	up	Manual Progr	ess			
			Summary		Manual Summary		 关键				
			Project Summary		Start-only	С	基线				

示识号	0	任务模式	任务名称	工期	开始时间		完成时间	前置任务	负责人	21	2
40	U	*		8 个工作日	2020年	11月12日	2020年11月19日	<u> </u>			1
41		*	需求说明文档的更改	3 个工作日			2020年11月16日		全体成员		
42			模块细节分配	1 个工作日			2020年11月12日		全体成员		
43		*	相关模块资料查询以及技术				2020年11月19日		全体成员		
44		*	前端技术准备及说明	8 个工作日		11月12日	2020年11月19日		刘书宇		
45		*	后端技术准备及说明	0.5 个工作[3020年	11月14日	2020年11月14日		童峻涛		
46		*	页面设计及文档记录	0.5 个工作[3020年	11月14日	2020年11月14日		陈玲曦		
47		*	每周例会,技术分享	0.5 个工作[3020年	11月14日	2020年11月14日		全体成员		
48		*	总体设计	8 个工作日	2020年	11月23日	2020年11月30日				
49		*	之前所有文档的更新	3 个工作日	2020年	11月23日	2020年11月25日		全体成员		
50		*	对要实现的模块进行技术验	过5个工作日	2020年	11月24日	2020年11月30日		全体成员		
51		*	程序系统结构	0.5 个工作[3020年	11月24日	2020年11月24日		陈玲曦		
52		*	总体设计说明书编写	3 个工作日	2020年	11月26日	2020年11月30日		全体成员		
53		*	每周例会,技术分享	0.5 个工作[3020年	11月27日	2020年11月27日		全体成员		
54		*	详细设计	18 个工作E	2020年	12月1日	2020年12月18日				
55		*	IPO图	3 个工作日	2020年	12月1日	2020年12月3日		刘书宇、陈玲曦		
56		*	接口详细定义	7 个工作日	2020年	12月1日	2020年12月9日		童峻涛		
57		*	每周例会,技术分享	0.5 个工作[3020年	12月1日	2020年12月1日		全体成员		
58		*	盒图设计	2 个工作日	2020年	12月3日	2020年12月4日		刘书宇		
59		*	模块伪码设计	2 个工作日	2020年	12月3日	2020年12月4日		陈玲曦		
					nactive Task		Finish-only				—
			→ → → → → → → → → → → → → → → → → → →		nactive Milestone		External Tasks				
			关键拆分		nactive Summary		External Miles				
Projec	t [.] Dav	_App开发	Task		Manual Task		Deadline	•			
-		- 10月24日	1				Progress	<u> </u>			
			Milestone •		Manual Summary Rollu		Manual Progr	ess			
			Summary		Manual Summary		关键				
			Project Summary		Start-only	Ē	基线				
			1 Toject Summary	ш	July Offing		坐以				_

识号	0	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	负责人	21
60	•	*	整合设计中遇到的问题进行 需求更改与用户确认	7 个工作日	2020年12月3日	2020年12月11日		全体成员	21
61		*	详细设计ppt	1 个工作日	2020年12月4日	2020年12月4日		陈玲曦	
62		*	建立详细设计文档	3 个工作日	2020年12月11日	2020年12月15日		全体成员	
63		*	每周例会,技术分享	0.5 个工作日	2020年12月12日	2020年12月12日		全体成员	
64		*	详细设计修订	3 个工作日	2020年12月14日	2020年12月16日		全体成员	
65		*	详细设计ppt修订	2 个工作日	2020年12月16日	2020年12月17日		全体成员	
66		*	每周例会、技术分享	0.5 个工作日	2020年12月18日	2020年12月18日		全体成员	
67		*	项目实现及测试	20 个工作日	2020年12月18日	2021年1月6日			
68		*	模块单元测试	14 个工作日	2020年12月18日	2020年12月31日		全体成员	
73		*	本周例会、技术分享	0.5 个工作日	2020年12月18日	2020年12月18日		全体成员	
74		*	代码规范文档	2 个工作日	2020年12月19日	2020年12月20日		全体成员	
75		*	模块程序设计	7 个工作日	2020年12月19日	2020年12月25日		全体成员	
76		*	登陆模块程序设计	7 个工作日	2020年12月19日	2020年12月25日		童峻涛	
77		*	功能模块程序设计	7 个工作日	2020年12月19日	2020年12月25日		童峻涛	
78		*	编辑模块程序设计	7 个工作日	2020年12月19日	2020年12月25日		刘书宇	
79		*	远程终端模块程序设计	7 个工作日	2020年12月19日	2020年12月25日		陈玲曦	
80		*	本周例会、技术分享	0.5 个工作日	2020年12月19日	2020年12月19日		全体成员	
81		*	本周例会、技术分享	0.5 个工作日	2020年12月24日	2020年12月24日		全体成员	
82		*	白盒测试说明文档	4 个工作日	2021年1月2日	2021年1月5日		全体成员	
				Inactive ⁻	Task	Finish-only			
					Milestone \Diamond	External Tasks			
			<u>></u>		Summary	External Milest			
roiec	t: Dav	/_App开发		Manual 1	•	Deadline			
-		军 10月24 日	1	Duration		Progress	<u> </u>		
			Milestone		Summary Rollup	Manual Progre	955		
			Summary		Summary	关键			
			Project Summary	Start-onl	ŕ	基线			
					Page 4				

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	负责人	
	0								21 24
83		*	黑盒测试说明文档	4 个工作日	2021年1月2日	2021年1月5日		全体成员	
84		*	Alpha和Beta测试报告	1 个工作日	2021年1月2日	2021年1月2日		全体成员	
85		*	用户手册编写	3 个工作日	2021年1月2日	2021年1月4日		全体成员	
86		*	本周例会、技术分享	0.5 个工作日	2021年1月2日	2021年1月2日		全体成员	
87		*	项目维护	7 个工作日	2021年1月6日	2021年1月14日			
88		*	项目维护	7 个工作日	2021年1月6日	2021年1月14日		全体成员	
89		*	项目测试报告编写	7 个工作日	2021年1月6日	2021年1月14日		全体成员	
90		*	每周例会,技术分享	0.5 个工作日	2021年1月6日	2021年1月6日		全体成员	
91		*	项目总结	4 个工作日	2021年1月14日	2021年1月19日			
92		*	总结文档编写	3 个工作日	2021年1月14日	2021年1月18日		全体成员	
93		*	总结ppt制作	1 个工作日	2021年1月18日	2021年1月18日		全体成员	











